



6 OBIETTIVI DIRIGENZIALI CONSEGUITI

6.1 DIDATTICA

Obiettivo	Data inizio	Data fine	Attività programmata 2011	Peso	Grado di raggiungimento		Note
					%	Valore assoluto	
Macroattività				40	95	38	
GESTIONE OFFERTA FORMATIVA	01/01/2011	31/10/2011	Supporto tecnico (aggiornamenti DB e SW, analisi integrazioni, estrazioni dati, aggiornamento massivo dei dati)		100		
IMMATRICOLAZIONE CON COMPLETA GESTIONE ON-LINE DEL PROCESSO	01/03/2011	30/06/2011	Analisi revisione processo, interventi tecnici		100		
STAMPA DEI DOCUMENTI DI PAGAMENTO	01/01/2011	31/08/2011	Coordinamento attività tecniche con UBI Banca, CINECA e Area Didattica per definizione dei requisiti tecnici; configurazione, test e avvio in produzione.		100		



RISULTATI ANNO 2011

STAMPE PERSONALIZZATE A DISPOSIZIONE DELLO STUDENTE	01/03/2011	31/12/2012	Interventi tecnici per predisporre ambiente di test e di produzione. Analisi integrazioni ESSE3-SIADI, estrazioni ed aggiornamento massivo di dati		100		
STAMPE PERSONALIZZATE A DISPOSIZIONE DELLO STUDENTE (POST-LAUREA)	01/03/2011	31/12/2012					Mancata definizione delle specifiche utente.
ANAGRAFICA UNICA STUDENTI	01/04/2011	31/03/2012					Mancata definizione delle specifiche utente.
CORSI SINGOLI	01/04/2011	31/03/2012	Predisposizione della funzionalità standard in ambiente ESSE3 di test		80		Mancata definizione delle specifiche utente.
MOBILITÀ OUTGOING	01/04/2011	30/04/2012	Definizione dei requisiti, predisposizione ambiente di test e di produzione.		100		
ISCRIZIONE ONLINE AGLI APPELLI D'ESAME E VERBALIZZAZIONE ELETTRONICA DEGLI ESAMI	01/03/2011	31/12/2013	Coordinamento della attività e degli interventi tecnici con CINECA e Area Didattica per attivazione della Firma Digitale Remota: pratiche amministrative, acquisti HW e SW (licenze SW, Certificati digitali, Token OTP, SMS), predisposizione ambiente di test e di produzione, organizzazione del corso di formazione per gli Incaricati alla Registrazione (IR), avvio in produzione per Facoltà di Lettere, CIM e Scienze Motorie.		100		



RISULTATI ANNO 2011

CONSULTAZIONE CURRICULA E LORO CONFERIMENTO ALLA BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO	01/03/2011	31/10/2011	Analisi e gestione relazioni con/fra soggetti esterni fornitori (CILEA, CINECA). Valutazione delle soluzioni CINECA.		70		L'Ateneo ha scelto di pubblicare, per ora, solo i CV dei laureati attraverso il servizio VULCANO.
CONVENZIONI (SERVIZI COR)	01/04/2011	31/12/2011	Valutazione soluzione CINECA.		30		
TIROCINI/STAGE (SERVIZI COR)	01/04/2011	31/12/2011	Valutazione soluzione CINECA.		30		
TUTORATO (SERVIZI COR)	01/04/2011	31/12/2011			0		Attività rinviata.
RICHIESTA DI BENEFICI	01/04/2011	30/06/2011	Coordinamento delle attività e degli interventi tecnici con CINECA, EDISU e Area Didattica per l'analisi, la realizzazione e la gestione dei flussi dati UNIPV-EDISU		100		
GESTIONE ADESIONE AD ASSOCIAZIONE STUDENTESCHE E BANDI DI FINANZIAMENTO	01/03/2011	30/09/2011	Analisi, progettazione, sviluppo e avvio in produzione della soluzione informatica		90		Deve essere completata la procedura finanziamento.
PRESENTAZIONE VIA WEB DELLA DOMANDA DI LAUREA, DI PASSAGGIO CORSO DI STUDIO, DI CONGEDO IN PARTENZA	01/04/2011	30/06/2011	Interventi tecnici per predisporre l'ambiente di test e di produzione		100		
PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO	01/09/2011	30/09/2012	Interventi tecnici per predisporre l'ambiente di test e di produzione		100		



RISULTATI ANNO 2011

GESTIONE LOGISTICA DELLE RISORSE	01/01/2011	31/12/2013	Coordinamento delle attività tecniche con Facoltà di Ingegneria e CINECA. Predisposizione dell'ambiente di test e di produzione. Organizzazione del corso di formazione per il personale della Facoltà di Ingegneria.		100		
REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	03/01/2011	31/12/2013	Interventi tecnici per l'attivazione del servizio presso la Facoltà di Musicologia. Analisi delle criticità per l'estensione a tutte le Facoltà		100		
SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE PER LE AREE STUDENTI E DIDATTICA	01/01/2011	31/05/2011	Coordinamento delle attività di certificazione dati e definizione degli indicatori con l'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Servizio Qualità e Dati Statistici e referenti CINECA per l'avvio dei Data Mart Studenti e Didattica. Partecipazione alla realizzazione del prototipo per la divulgazione con strumenti open-source		100		Anticipato avvio in produzione dei DM Studenti e Didattica a marzo 2011.
SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ EROGATA E PERCEPITA DELLA DIDATTICA	01/01/2011	15/07/2011	Coordinamento delle attività di progetto. Interfacciamento con ESSE3. Predisposizione dell'ambiente di test e di produzione.		100		



RISULTATI ANNO 2011

GESTIONE ELETTRONICA DEL FASCICOLO DELLO STUDENTE	01/01/2011	31/12/2013	Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale, istituito dal Dipartimento per la Digitalizzazione della PA , per la predisposizione delle linee guida. Coordinamento della attività e degli interventi tecnici con CINECA, Area Didattica e Ufficio Protocollo per attivazione del servizio. Predisposizione dell'ambiente di test.		100		Avvio in produzione previsto a marzo 2012.
FOGLIO DI CONGEDO ELETTRONICO	01/01/2011	30/06/2012	Coordinamento della attività e degli interventi tecnici con CINECA e Area Didattica per attivazione del servizio. Predisposizione dell'ambiente di test. Coordinamento della sperimentazione del modulo di cooperazione con altri Atenei della rete.		100		
SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI	01/01/2011	29/02/2012	Coordinamento delle attività di progetto. Formulazione specifiche tecniche per l'interfacciamento ESSE3-Gastone CRM e collegamento al sistema di autenticazione d'Ateneo. Implementazione dell'interfaccia. Predisposizione dell'ambiente di test e di produzione.		100		



RISULTATI ANNO 2011

NUOVA CARTA ATENEIO	01/01/2011	30/09/2011	Condivisione con Area Didattica e UBI Banca dell'analisi del processo di emissione della Carta Enjoy. Definizione delle modalità di interazione fra la Carta e i sistemi informativi di Ateneo.		100		
WEB COMMUNITY ED E-LEARNING	01/01/2011	30/09/2011					Revisione del modulo da parte di CINECA.
ISCRIZIONE AL BANDO PER STUDENTI PART-TIME VIA WEB	01/01/2011	30/09/2012	Coordinamento delle attività tecniche con CINECA e Area Didattica. Predisposizione ambiente di test e di produzione.		100		Avvio in produzione anticipato a settembre 2011.

**6.2 PERSONALE**

Obiettivo	Data inizio	Data fine	Attività programmata 2011	Peso	Grado di raggiungimento		Note
					%	Valore assoluto	
Macroattività				20	90	18	
U_GOV RISORSE UMANE	01/03/2011	31/12/2013	Acquisto dei moduli UGOV "Gestione Organico" e "Valutazione Prestazioni". Predisposizione dell'ambiente di test e di produzione.		100		
INTEGRAZIONE PRESENZE/CSA	30/03/2011	31/12/2011	Attività con Ufficio Rilevazione Presenze.		50		In attesa di documento sulle diverse tipologie di assenza da parte del Servizio competente. Attività posticipata per soddisfare nuove esigenze: 1) procedure parametriche nel sistema AscotWeb 2) nuovi moduli per sciopero 3) Integrazione con la procedura BeA 4) controllo dei cambi di sede in AscotWeb.



RISULTATI ANNO 2011

AUTORIZZAZIONI INCARICHI	01/01/2011	30/09/2011	Rilascio in produzione della soluzione informatica per il personale docente. Analisi, progettazione, sviluppo e avvio in produzione della soluzione per il personale Tecnico-Amministrativo		100		
IMPLEMENTAZIONE ABC	01/03/2011	30/06/2011	Analisi e sviluppo delle modifiche rispetto alle specifiche iniziali. Costante supporto agli uffici competenti durante la fase di compilazione della scheda da parte del dipendente e di validazione da parte del responsabile. Estrazione finale dei dati per Good Practice.		100		Manutenzione più onerosa e complessa del previsto.
CSA/CURRICULA	01/03/2011	30/09/2011	Rilascio in test del CV		50		Manca rilascio in produzione e sviluppo CV Europeo.
BANCHE DATI PER LA GESTIONE ASSEGNI DI RICERCA	01/03/2011	30/06/2011	Verifica con CINECA della fattibilità dell'integrazione CSA- Banca Dati MIUR.		100		



RISULTATI ANNO 2011

CUD E CEDOLINI ONLINE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO	01/01/2011	31/12/2011	Coordinamento delle attività di analisi delle diverse tipologie di ruoli non strutturati con il Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale. Analisi e implementazione delle procedure di gestione in LDAP delle suddette tipologie e degli automatismi per la creazione in CSA dei profili per l'archiviazione dei documenti. Avvio del servizio.		100		Le attività si sono concluse ad aprile 2011.
DICHIARAZIONI FISCALI ONLINE	02/05/2011	30/06/2012	Analisi, progettazione, sviluppo e avvio in test della soluzione informatica		100		Avvio in produzione previsto a fine marzo 2012.
INTEGRAZIONE CSA/BANCA DATI INPDAP	11/03/2011	31/12/2011	Analisi e sviluppo di un'interfaccia fra CSA e il SW dell'INPDAP "Pensioni S7" (basato su Access)		100		



6.3 SICUREZZA

Obiettivo	Data inizio	Data fine	Attività programmata 2011	Peso	Grado di raggiungimento		Note
					%	Valore assoluto	
Macroattività				5	100	5	
ANALISI DEL CLIMA ORGANIZZATIVO	01/02/2011	30/06/2011					Rimandato al 2012 per revisione del questionario.
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SICUREZZA IN LABORATORIO	01/04/2011	31/03/2012	Predisposizione delle componenti tecnologiche		100		

**6.4 SERVIZI VARI**

Obiettivo	Data inizio	Data fine	Attività programmata 2011	Peso	Grado di raggiungimento		Note
					%	Valore assoluto	
Macroattività				10	85	8,5	
U-GOV PROGETTI	01/03/2011	31/12/2011	Incontro con CINECA gli altri Servizi coinvolti nel progetto. Analisi registro, diario e timesheet di ESSE3		50		In attesa della revisione dell'interfaccia da parte del CINECA.
SISTEMA DI CRUSCOTTI PER L'IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE	01/01/2011	31/12/2013	Attività tecniche preliminari		100		
SISTEMA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE INDICATORI E REPORTISTICA ATTRAVERSO SOFTWARE OPEN-SOURCE	01/01/2011	31/12/2013	Attività tecniche preliminari		100		

**6.5 BIBLIOTECHE**

Obiettivo	Data inizio	Data fine	Attività programmata 2011	Peso	Grado di raggiungimento		Note
					%	Valore assoluto	
Macroattività				5	100	5	
REPOSITORY DELLE DISSERTAZIONI SCIENTIFICHE	01/03/2011	31/12/2013	Partecipazione alla stesura delle linee guida nell'ambito del Tavolo Tecnico ICT4University		100		

**6.6 SERVIZI INFRASTRUTTURALI E GENERALI**

Obiettivo	Data inizio	Data fine	Attività programmata 2011	Peso	Grado di raggiungimento		Note
					%	Valore assoluto	
Macroattività				20	100	20	
AGGIORNAMENTO DELLA RETE CABLATA	01/06/2011	31/05/2012	Progettazione dell'intervento, espletamento gara per acquisizione di parte degli switch, configurazione, installazione e collaudo.		100		
AGGIORNAMENTO RETE Wi-Fi	01/10/2011	30/09/2013	Analisi soluzioni di mercato, definizione delle tecnologie da adottare per il sistema di gestione centralizzato, valutazione tecnico-economica.		100		
IMPLEMENTAZIONE TELEFONIA IP	01/10/2011	30/09/2013	Verifica della fattibilità tecnica e sperimentazione su area limitata.		100		Dallo studio di fattibilità è emersa l'attuale NON convenienza ad una migrazione massiva alla tecnologia VoIP.
CONTINUITÀ ELETTRICA PER LA RETE	01/04/2011	31/12/2011	Progettazione dell'intervento, acquisizione UPS, realizzazione allacciamenti elettrici, messa in opera e collaudo.		100		



RISULTATI ANNO 2011

AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VMWARE	01/09/2011	31/12/2013	Progettazione dell'intervento, acquisizione, installazione e configurazione di 4 nuovi server nel cluster VMware, migrazione delle macchine virtuali e rilascio.		100		
AGGIORNAMENTO STORAGE AREA NETWORK	01/07/2012	30/04/2013	Analisi e definizione della soluzione da adottare, espletamento gara per l'acquisizione di 2 Storage Area Network in mirror sincrono.		100		Attività parzialmente anticipata al 2011 per adempiere agli obblighi imposti dal Codice dell'Amministrazione Digitale in tema di Continuità Operativa per le PP.AA..
AGGIORNAMENTO SISTEMA DI BACKUP	01/04/2012	31/03/2013	Analisi e definizione della soluzione da adottare, espletamento gara per l'acquisizione di 1 Virtual Tape Library.		100		Attività parzialmente anticipata al 2011 per adempiere agli obblighi imposti dal Codice dell'Amministrazione Digitale in tema di Continuità Operativa per le PP.AA..
ADEGUAMENTO DEI SITI WEB ALLE LINEE GUIDA PREVISTE PER LE PA	01/05/2011	31/12/2013	Censimento, analisi e classificazione dei siti esistenti.		100		
GESTIONE DOCUMENTALE	01/04/2011	31/12/2013	Avvio del processo di dematerializzazione dei documenti applicandolo ai verbali d'esame e agli ordinativi di pagamento firmati digitalmente.		100		



RISULTATI ANNO 2011

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	01/04/2011	30/06/2011	Attivazione per tutte le Unità Organizzative Autonome dell'Ateneo e collegamento al protocollo.		100		
CONTINUITÀ OPERATIVA	01/09/2011	28/02/2013	Analisi linee guida, definizione complessiva dei servizi erogati, valutazione preliminare delle classi di criticità, partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali sul tema (ICT CODAU e Tavolo Tecnico ICT4University)		100		
CORSO MULTIMEDIALE "ECDL CORE"	03/01/2011	31/12/2011	Progettazione, realizzazione e collaudo		100		
DIFFUSIONE SOFTWARE ONLINE	01/04/2011	31/12/2011	Progettazione, realizzazione e collaudo		100		
GESTIONE ONLINE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA	01/03/2011	31/07/2011	Implementazione, test e collaudo		100		Entro luglio il sistema è stato attivato per le componenti hardware ed entro dicembre per tutti gli altri servizi erogati dall'Area.
INTRANET DI ATENEO	01/04/2011	30/06/2011	Progettazione tecnica, Realizzazione e configurazione del sistema		100		
FORUM SUI SERVIZI DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI	01/04/2011	30/06/2011	Analisi e predisposizione dell'ambiente		100		