

Fatturato al 31/12/2014							
Deliverables	CO	RU	PJ	P&C	DSET	TOTALE	
BUSINESS PROCESS REALIZATI	7.576,25	0,00	5.510,00	10.972,50	0,00	24.058,75	
SOFTWARE INSTAL. & CONFIGURAZIONE	30.305,00	6.887,50	10.473,75	2.850,00	3.400,00	53.916,25	
PILOT	22.728,75	17.337,50	2.755,00	4.168,13	0,00	46.989,38	
GO LIVE	688,75	0,00	1.377,50	956,63	0,00	3.022,88	
<b>TOTALE 2014</b>	<b>61.298,75</b>	<b>24.225,00</b>	<b>20.116,25</b>	<b>18.947,26</b>	<b>3.400,00</b>	<b>127.987,26</b>	
Fatturabile al 15/07/2015							
Deliverables	CO	RU	PJ	P&C	DSET	TOTALE	
BUSINESS PROCESS REALIZATI	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50	
SOFTWARE INSTAL. & CONFIGURAZIONE	1.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,50	
PILOT	0,00	0,00	0,00	15.854,50	0,00	15.854,50	
GO LIVE	26.651,25	16.331,25	0,00	8.609,63	0,00	51.592,13	
<b>TOTALE 2015</b>	<b>28.028,75</b>	<b>16.331,25</b>	<b>3.562,50</b>	<b>24.464,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.386,63</b>	
Da fatturare							
Deliverables	CO	RU	PJ	P&C	DSET	TOTALE	
BUSINESS PROCESS REALIZATI	0,00	0,00	0,00	4.702,50	0,00	4.702,50	
SOFTWARE INSTAL. & CONFIGURAZIONE	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
PILOT	0,00	0,00	0,00	21.658,63	0,00	21.658,63	
GO LIVE	0,00	0,00	12.187,35	0,00	0,00	12.187,35	
<b>TOTALE da fatturare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,35</b>	<b>35.861,13</b>	<b>0,00</b>	<b>48.048,48</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>89.327,50</b>	<b>40.556,25</b>	<b>35.866,25</b>	<b>79.272,52</b>	<b>3.400,00</b>	<b>248.422,52</b>	

SAL al 31/12/2014							
Deliverables	CO	RU	PJ	P&C	DSET	TOTALE	
BUSINESS PROCESS REALIZATI	8,48%	0,00%	15,36%	13,84%	0,00%		
SOFTWARE INSTAL. & CONFIGURAZIONE	33,93%	16,98%	29,20%	3,60%	100,00%		
PILOT	25,44%	42,75%	7,68%	5,26%	0,00%		
GO LIVE	0,77%	0,00%	3,84%	1,21%	0,00%		
<b>TOTALE 2014</b>	<b>68,62%</b>	<b>59,73%</b>	<b>56,09%</b>	<b>23,90%</b>	<b>100,00%</b>		
SAL dal 01/01/2015 al 15/07/2015							
Deliverables	CO	RU	PJ	P&C	DSET	TOTALE	
BUSINESS PROCESS REALIZATI	0,00%	0,00%	9,93%	0,00%	0,00%		
SOFTWARE INSTAL. & CONFIGURAZIONE	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
PILOT	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%		
GO LIVE	29,84%	40,27%	0,00%	10,86%	0,00%		
<b>TOTALE 2015</b>	<b>31,38%</b>	<b>40,27%</b>	<b>9,93%</b>	<b>30,86%</b>	<b>0,00%</b>		
Attività residue al 31/12/2015							
Deliverables	CO	RU	PJ	P&C	DSET	TOTALE	
BUSINESS PROCESS REALIZATI	0,00%	0,00%	0,00%	5,93%	0,00%		
SOFTWARE INSTAL. & CONFIGURAZIONE	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%	0,00%		
PILOT	0,00%	0,00%	0,00%	27,32%	0,00%		
GO LIVE	0,00%	0,00%	33,98%	0,00%	0,00%		
<b>TOTALE residuo</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,98%</b>	<b>45,24%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	